



## Medlemsbrev 5 december 2025

Till alla boende i BRF Bokenäs 100

### Information om kommande balkongrenoveringar

Vi kommer från och med **12 januari** börja balkongrenoveringarna på bred front.

Vi har börjat renovera balkongerna på ett hus (hus 341), för att kunna uppskatta en tidplan för övriga hus.

Glaset till balkongräckena på hus 341 är planerade att sättas upp torsdag 4 december.

#### Tidplan per huskropp

Renoveringen tar cirka **en vecka** per huskropp

Huskropp	Beräknad Startmånad	Startdatum
339	Januari	12 januari
337	Januari	
335	Februari	
350	Februari	
348	Februari	
346	Mars	
344	Mars	
342	Mars	

*(Fortsättning av tidplanen kommer att skickas ut inom kort).*

**OBS!** Se kartan nedan för att identifiera din huskropp (t.ex 341A, 341B, 341C, 341D = huskropp 341).

#### **VIKTIGT: Förberedelser ni behöver göra**

För att snickarna ska kunna arbeta effektivt är det avgörande att ni förbereder era balkonger/altaner:

1. **Töm balkongen:** Se till att balkongen är helt tom **innan renoveringen startar** för respektive huskropp. Bord, stolar och allt annat löst material måste flyttas bort.

2. **Flytta undan ömtåligt material:** Vid balkongreoveringen kommer takplåten för undervåningarna att bytas vilket innebär att snickarna behöver komma åt så de kan behöva flytta på stolar och bord.
- Eventuellt **ömtåliga saker** på altanen behöver flyttas undan innan reoveringen för respektive huskropp startar.

### Tillgång till ström

Snickarna är i behov av ström för sitt arbete. Vi ber er därför att:

- Se till att eluttagen utomhus är **påslagna** när reoveringen för er huskropp är planerad.
- Uttag på **undervåningen** behövs också.

### Inpassering vid ev. strömavbrott

Vid arbetet kan det hända att säkringar löser ut. För att snabbt kunna återställa strömmen kan en person från styrelsen (eller utsedd av styrelsen) behöva använda huvudnyckel för att gå in i er lägenhet och aktivera den utlösta säkringen.

Om ni har **synpunkter eller funderingar** kring detta, vänligen kontakta styrelsen via [info@brfbokenas.se](mailto:info@brfbokenas.se)

### Övrig information

- Arbete sker endast på **vardagar**. Inget arbete utförs på helgerna.
- Fortlöpande information kommer att skickas ut när det sker förändringar i tidplan eller annat.

### Med vänliga hälsningar,

Styrelsen BRF Bokenäs  
Magnus Karlberg



Hör gärna av er till styrelsen om ni har synpunkter, idéer eller frågor.

**Till hemsidan:** [brfbokenas](http://brfbokenas.se) lösenord **”brygga”**

Frågor, tankar och funderingar? Mejla oss på [info@brfbokenas.se](mailto:info@brfbokenas.se)

*Varma hälsningar,*

*Styrelsen, BRF Bokenäs 100*

[Klicka här om du vill avregistrera dig från medlemsbrevet](#)